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Objectifs opérationnels 2005-2006 : 1. Application du REA et gestion rationnelle des matieres fertilisantes

Résultats obtenus au

Actions Echéance | Responsables 31 mars 2006

1.1 Procéder au suivi des visites ferme par|2006-03-31 |MDDEP, CCEQ Le CCEQ a terminé I'ensemble des visites ferme/ferme en réalisant en 2005-2006, la visite des 21 derniéres

ferme dans la baie Missisquoi Pierre Paquin exploitations, ce qui totalise 790 visites dans le bassin versant de la baie Missisquoi. De plus, le CCEQ a inspecté
74 des 83 fermes classées C, lors de la premiére visite. A la suite de ces 74 inspections, 15 avis d'infraction ont
été signifiés pour diverses irrégularités face au REA. A ce jour, quatre producteurs ont corrigé leur situation et un
suivi sera effectué en 2006-2007 auprés des onze autres.

1.2 S’assurer en priorité de la réalisation |2006-03-31 |MDDEP, CCEQ Le CCEQ a envoyé seulement neuf lettres pour informer les producteurs que leur exploitation agricole devait
de plans agroenvironnementaux de disposer, des le 1*" avril 2005, des superficies en culture requises pour 50 % ou plus de la charge de phosphore
fertilisation pour les exploitations produite et utilisée. A la suite de ces letires, le CCEQ a recu cing bilans d’agronomes mandatés par les
agricoles visées par le REA producteurs qui confirment maintenant qu’ils possédent les superficies requises prévues a l'art. 50 du REA. Les

quatre autres producteurs seront visités en 2006-2007 et au besoin, des avis d'infraction seront délivrés. A noter
gue sur 57 intervenants agricoles, producteurs de suidés, sur I'ensemble du territoire de la Montérégie, seulement
deux lieux d’'élevage ne respectant I'abaque de dép6t maximal du REA ont été identifiés. Ces informations ont été
transférées a la Financiére agricole du Québec dans le cadre de I'entente sur I'écoconditionnalité signée entre le
MDDEP et la Financiére.

1.3 S’assurer du respect des dates |2 fois/an MDDEP, CCEQ Le CCEQ a procédé a trois survols du bassin versant de la baie Missisquoi au printemps (1) et a I'automne (2),
d’épandage notamment aprés le 1° cela a permis didentifier dix cas de déboisement, deux situations d'épandage apres le 1* octobre et
octobre ainsi que des distances selon deux ouvrages de stockage jugés pleins. Les deux cas d’épandage possédaient leur justification agronomique
le REA et RCES tel guinscrit a leur PAEF. De plus, le CCEQ a aussi exécuté 17 contrOles d’épandage-terrain apres le 1%

octobre, dont quatre ont recu un avis d’infraction pour avoir omis de demander une justification agronomique
permettant d’épandre une faible proportion de leur volume de fumier aprés le 1* octobre.

1.4 Inciter les producteurs agricoles a |2006-03-31 |MDDEP, CCEQ, Le CCEQ poursuit l'incitation auprés des producteurs pour devancer les dates butoirs lors de toute forme
devancer le respect de I'échéancier MAPAQ d’interventions dans le bassin de la baie Missisquoi, puisqu’il a terminé de visiter les 790 fermes de ce territoire.

progressif pour valoriser les déjections
animales et les informer des
modifications du REA

Lors de plaintes, de campagnes d’échantillonnage ou de réunions avec les intervenants du milieu, le CCEQ les
informe des modifications réglementaires, des programmes de subvention du MAPAQ, des dates butoirs comme
le 1° avril 2005 pour le retrait des animaux aux cours d’eau et du 1° avril 2007 pour utiliser une rampe basse
pour I'épandage de lisier de bovins. Finalement, il les avise des nouvelles modalités concernant les avis de
projet concernant les amas au champ et, a la suite des déboisements il les sensibilise a la possibilité de
déplacer des parcelles en culture a la condition de transmettre un avis écrit de 30 jours avant I'ensemencement.




Résultats obtenus au

Actions Echéance | Responsables 31 mars 2006
1.5 Produire un bilan phosphore pour les |2006-03-31 |MDDEP, CCEQ La totalité des producteurs agricoles visés ont transmis leur bilan phosphore a la suite de diverses interventions
lieux d’élevage et d'épandage visés du CCEQ.
par un PAEF
1.6 Soutenir la mise en ceuvre d’'un plan |2006-03-31 |MAPAQ, Gérard |32 nouveaux plans d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) ont été concgus et 95 suivis ont été effectués
d’accompagnement agroenviron- Boutin sur les 115 plans réalisés I'année précédente. 114 000 $ ont été investis dans le Cadre stratégique agricole
nemental pour chaque entreprise canadien.
agricole agriculteur
1.7 Inciter les entreprises agricoles a |2006-03-31 |MAPAQ Environ 220 entreprises sur 550 (Statistique Canada) du bassin versant sont membres d’un club. Ce nombre est
adhérer a wun club agroenviron- stable. Les axes d'intervention des clubs sont les suivants : gestion des fertilisants, réduction de I'utilisation des
nemental pesticides, adoption de pratiques culturales de conservation, aménagement et protection de cours d’'eau. Le
Dura-Club offre un service de dépistage a quelque 30 membres et 'Association des cultures sans herbicide en
compte onze. Finalement, 18 entreprises sont membres d’'un club agroenvironnemental dans le secteur de la
pomiculture (117 000 $ Prime-Vert).
1.8 Soutenir les entreprises agricoles |2006-03-31 | MAPAQ Huit dossiers ont été financés (221 000 $ Prime-Vert) : deux nouvelles fosses, deux pour la gestion des eaux de
dans la gestion et le stockage laiterie et quatre dossiers de rampes d'épandage.

adéquats des fumiers




Objectifs opérationnels 2005-2006 : 2. Gestion des aires naturelles protégées et contrdle de I’érosion des sols

Résultats obtenus au

Actions Echéance | Responsables
P 31 mars 2006
2.1 Développer un réseau privé daires |2006-03-31 |MDDEP, Léopold |7 450 $ ont été attribués a la Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent, dans le cadre du
protégées Gaudreau, Programme de conservation du patrimoine naturel en milieu privé (volet 1 — Aide a la conservation volontaire),
Conservation de la | pour permettre la réalisation d’un projet visant a promouvoir la création d’'aires protégeées, plus spécifiquement
Nature—Québec, |par le suivi et la conservation des habitats de la tortue-molle a épines au lac Champlain, seule population de
Société d’'histoire | cette espéce menacée au Québec.
CZ#(J@EI(IE dsea:{rj:t- 357 404,29 $ ont été attribués a Conservation de la Nature-Québec, dans le cadre du Programme de
Laurent. CBVBM conservation du patrimoine naturel en milieu privé (volet 2 — Aide a l'acquisition de territoires naturels), pour
' I'acquisition d’'une propriété dans la tourbiere de Clarenceville.
Depuis 2002, le MDDEP et ses partenaires ont permis de protéger 10 territoires situés dans la région de la baie
Missisquoi, couvrant au total 815 hectares, pour un investissement d’environ 1,5 M$.
2.2 l|dentifier et contréler les zones |2009-03-31 |MAPAQ, IRDA Elaboration d’'un programme de compensation (Lisiére Verte) par le MAPAQ et I'IRDA afin de :
préferentielles d'érosion des sols au MDDEP, Daniel Soustraire des hectares cultivés des activités de culture dans les zones les plus problématiques (érosion
niveau de la parcelle et du bassin Leblanc PuS 9

importante des sols), par I'achat, la location de terres ou un dédommagement accordé aux producteurs;
Substituer au mais d’autres cultures (ex. : prairie permanente ou culture de couverture);

Etablir des bandes riveraines de 1 m & 3 m a des endroits stratégiques et établir des bandes riveraines de
10 m & d’autres endroits afin de maintenir ou de créer des corridors écologiques;

Implanter des structures de contrdle du ruissellement.

Le codt estimé de cette mesure serait de plus de 2 M$. Voir action 5.4 réalisée par I'lRDA.




Objectifs opérationnels 2005-2006 : 3.

Conservation des sols et protection des cours d’eau

Résultats obtenus au

Actions Echéance | Responsables
P 31 mars 2006
3.1 Implanter des pratiques de | 2006-03-31 |MAPAQ, Gérard Un dossier de culture de couvre-sol et deux stabilisations de berge ont été réalisés (18 750 $ Prime-Vert).
:?E\S/ieé%agag g?oi?]lestsans le bassin de cB(())r?:er}’lsC::tbS- Neuf activités de vulgarisation et d’information portant notamment sur le travail réduit du sol, la lutte intégrée et
la réduction des fertilisants. Inclus I'animation de la Coopérative de solidarité.
producteurs
agricoles L’augmentation des superficies en travail réduit du sol est manifeste bien que non quantifiable.
3.2 Restaurer et protéger les bandes [2006-03-31 |MAPAQ, Gérard Six dossiers de retrait des animaux des cours d’eau réalisés, deux de stabilisation de berge, trois de haies brise-
riveraines de cours d'eau en priorités Boutin, vent pour 2 km (37 800 $ Prime-Vert).
dans les bassins versants des producteurs
ruisseaux au Castor, Ewing, aux agricoles
Morpions et Wallbridge
3.3 S’assurer du respect de l'acces interdit | 2006-03-31 |MDDEP, CCEQ, En 2005-2006, le CCEQ a envoyé 117 lettres de rappel aux producteurs visités lors du ferme/ferme concernant
des animaux aux cours d'eau et aux Pierre Paquin l'interdiction de donner un accés direct aux cours d’eau, aux plans d’eau ainsi qu'a la bande riveraine. Cette
plans d'eau ainsi qu'a leur bande année, le CCEQ a vérifié 36 producteurs situés dans le bassin de la baie Missisquoi, 24 ont trouvé des
riveraine selon I'obligation du REA méthodes reconnues pour l'interdiction de leurs animaux aux cours d’eau comme : cloturer des acces, installer
des systemes d’alimentation indépendants, des pompes a nez, des pompes électriques qui prennent I'eau du
cours d'eau et 'ameéne vers des réservoirs, des abreuvoirs pres des batiments ou ils se sont simplement
départis de leurs animaux. Les 12 autres seront visités en 2005-2006, car plusieurs possédent des animaux a
I'extérieur, seulement en période estivale, et des avis d'infraction seront envoyés au besoin.
3.4 S’assurer du respect de la Politique de | En continu MDDEP, CCEQ, |Assistance technique (dont une rencontre avec la MRC Le Haut-Richelieu) sur la Politique de protection des

protection des rives, du littoral et des
plaines inondables

Pierre Paquin,
municipalités

rives, du littoral et des plaines inondables aux municipalités dans le cadre de dossiers relevant de la juridiction
de la municipalité.

Dans le cadre de I'opération Pesticides, inspection de deux terrains de golf.

Inspection d’'un cours d’eau municipal en milieu agricole ayant fait I'objet de travaux d’entretien.




Objectifs opérationnels 2005-2006 : 4 Assainissement des eaux usées municipales

Résultats obtenus au

Actions Echéance | Responsables
P 31 mars 2006
4.1 Finaliser les travaux d'assainissement |2006-03-31 |MAMR, Francois |Abercorn: le protocole des travaux a été signé le 22 aolt 2005 entre la Municipalité et le MAMR pour la
urbain et s’assurer du suivi Payette, réalisation des travaux en 2006-2007 pour un colt maximal de 2 180 M$. Procédure d’appel d’offres en cours.
ragrlljl(;galltes, Notre-Dame-de—Stanbridge : un projet a été relancé a l'intérieur d’un nouveau programme d’aide. Le projet est a
une étape préliminaire d’évaluation et a ce jour le colt estimé est d’environ 1 650 M.
Venise-en-Québec, Pointe Jameson : Une demande d’'aide est en analyse au MAMR.
4.2 S'assurer de la conformité des |2006-03-31 |MDDEP, CCEQ, Le CCEQ Montérégie a demandé aux municipalités riveraines de Saint-Georges-de-Clarenceville, Venise-en-
installations septiques résidentielles Pierre Paquin, Québec et Saint-Armand de vérifier la conformité des installations résidentielles sur leur territoire respectif et de
MAMR, produire un bilan. Un suivi auprés notamment de Venise-en-Québec et de Saint-Armand a été effectué afin de
municipalités s’assurer qu’'elles réalisent leur programme.
4.3 S'assurer de la conformité des |2006-03-31 |MDDEP, CCEQ, Le CCEQ Montérégie a mis en oeuvre un programme de vérification des systémes de traitement des eaux

installations septiques commerciales
et institutionnelles

Pierre Paquin

usées des établissements situés hors réseaux, notamment les installations commerciales et industrielles. Le
CCEQ a poursuivi le programme afin de vérifier la conformité des installations aupres de 60 établissements qui
auront été visités pour les deux années du programme d’inspection, soit la totalité des installations dans le
bassin versant de la baie. De plus, il est intervenu une deuxiéme fois auprés de six établissements qui ont été
classés comme non conformes, dont un a été acheminé a au Service d’enquéte.




Objectifs opérationnels 2005-2006 : 5. Acquisition de connaissances et projets de recherche et développement

Résultats obtenus au

Actions Echéance | Responsables 31 mars 2006

5.1 Evaluer les mesures de controle des |2006-03-31 |MDDEP, Daniel A la suite de I'évaluation des mesures de controle des cyanobactéries qui a été réalisée dans le cadre du
cyanobactéries pour atténuer les Leblanc, CBVBM | programme BAPE, mettre en place un projet pilote de contréle des cyanobactéries, en collaboration avec la
impacts sur les usages de l'eau CBVBM et le MDDEP. Pour 2005-2006, le ramassage des plantes aquatiques échouées et le compostage ont
durant la période estivale dans la baie été réalisés avec le soutien financier du MDDEP pour un montant de 15 000 $.

Missisquoi
5.2 Suivre la qualité de I'eau et les débits |2006-03-31 |MDDEP, Linda Dans le cadre de I'entente Québec—Vermont sur la réduction du phosphore (P) dans la baie Missisquoi, la DSEE
des affluents de la baie Missisquoi Tapin, CCEQ, assure depuis 1998 le suivi mensuel de la qualité de I'eau a onze stations de mesure lors de 20 campagnes
Pierre Paquin, situées sur les principaux affluents de la baie Missisquoi. Les stations sont placées sur les cours d’eau, a leur
CEHQ, DSEE, point d’entrée au Québec ou de retour au Vermont, de maniére a suivre la qualité de I'eau et a calculer les
MAPAQ contributions (charges) de P de part d'autre de la frontiere. L'analyse de la série chronologique de données
1979-2004 de la riviere aux Brochets a permis de détecter une tendance a la baisse des concentrations de P. Le
calcul des apports de P pour la période pré-assainissement (1979-1995) et post-assainissement (1995-2004)
des eaux usées révéle une baisse de 25 kg de P/jour qui est attribuable a la réduction des apports de source
urbaine (10 kg de P/jour) et industrielle (15 kg de P/jour). En dépit de pressions agricoles croissantes de 1991 a
1996, les apports de P de source diffuse sont demeurés stables. Ces données préliminaires ont été présentées
dans le bilan du lac Champlain « State of the Lake » du LCBP.

5.3 Identifier la présence de |Annuelle- MDDEP, CCEQ, |Le programme de suivi de la présence de cyanobactéries (7 campagnes) a été réalisé. La DSPM a émis un avis
cyanobactéries et des toxines dans la | ment Pierre Paquin, de santé de fermeture des plages seulement pour Saint-Armand (la partie est de la baie Missisquoi) pour
baie Missisquoi MSSS, DSEE, informer et protéger la population. Des dépliants et des affiches ont été distribués pour la population riveraine

Linda Tapin afin de les informer et de les sensibiliser aux cyanobactéries.

Le suivi vise principalement & mesurer I'abondance des cyanobactéries et les concentrations des cyanotoxines.
Les valeurs obtenues sont comparées avec les seuils d’'alerte pour la protection des usages dont la baignade et
la consommation d’eau. Certains résultats servent a appuyer les avis de santé publique émis par la DSPM en
période de fleur d’eau. Un rapport est en élaboration. Un guide a été élaboré et servira a identifier sur le terrain
les fleurs d’eau comparativement a d’autres phénoménes. La formation a porté sur le plan d’intervention et son
bilan, les connaissances techniques et scientifiques, le répertoire informatique provincial au MDDEP. De plus,
deux rencontres ont eu lieu avec le LCBP pour échanger des informations scientifiques et participer au bilan du
lac Champlain « State of the Lake ».




Résultats obtenus au

Actions Echéance | Responsables 31 mars 2006

5.4 Développer des outils de gestion |2006-03-31 |IRDA, MAPAQ, La deuxieme phase de réalisation du projet a été réalisée avec le soutien financier (49 000 $) du MDDEP pour
agroenvironnementale a référence MDDEP, CBVBM |supporter la modélisation de scénarios d'intervention agro-environnementale susceptibles de rencontrer les
spatiale (projet de modélisation charges cibles de phosphore établies dans le cadre de I'entente Québec—Vermont sur la baie Missisquoi. Les
SWAT) scénarios agroenvironnementaux développés visent a appuyer I'élaboration du volet agricole du plan directeur

de l'eau du bassin versant de la baie Missisquoi, et a supporter la mise en ceuvre dinterventions
agroenvironnementales (implantation de pratiques culturales de conservation, de structures de contrdle du
ruissellement, conversion de zones vulnérables en prairie permanente etc.) a I'échelle de la ferme dans le
bassin versant de la baie Missisquoi.

5.5 Evaluer l'efficacité environnementale |2006-07-31 |CVBVM, Le projet pilote est constitué d’un marais filtrant sur lit de pierres combiné a un marais filtrant de type étang, et
de marais filtrants (FAQDD, ruisseau Université McGill, |vise a vérifier I'efficacité de ces techniques naturelles en termes d'assainissement des eaux. La réduction des
Wallbridge) Canards lllimités | charges de phosphore pour I'ensemble du systeme a été de 34 % en 2003, de 43 % en 2004 et de 33 % en

MAPAQ, IRDA 2005. Dans le marais sur lit de pierres, la réduction a été de 12 % en 2003, de 28 % en 2004 et de 7 % en
2005. Les variations de charges mesurées dans I'étang ont été une augmentation de 46 % en 2003 et une
réduction de 16 % en 2004 et de 14 % en 2005.

5.6 Evaluer lefficacité environnementale |2006-03-31 |IRDA, Dura-Club, | Le principal objectif du réseau d’étude en bassins versants est de quantifier les réductions de la charge diffuse
d’aménagements riverains (Réseau MAPAQ CEHQ, de contamination d’origine agricole suivant une intervention agroenvironnementale concertée des entreprises
FAQDD d’actions concertées en producteurs agricoles et ciblée sur la gestion du ruissellement de surface. Le dispositif expérimental en bassins versants
bassins versants agricoles) agricoles, CBVBM | jumeaux (bassin Intervention et bassin Témoin) permet de quantifier I'effet des interventions malgré les

conditions hydrologiques variables pendant la période d'étude. Le projet en est cette année a sa derniére année
de suivi hydrométriqgue et de la qualité de I'eau (phase d’évaluation) qui permettra de quantifier I'effet des
aménagements sur la base d'une comparaison avec les exportations de sédiments et de nutriments estimés
aux exutoires des bassins lors de la période de référence (2001-2003).

5.7 Développer un systéme agroenviron- |2007-03-31 |Universités McGill, | Le suivi de deux parcelles drainées dans le bassin versant de la riviere aux Brochets a démontré que, si la

nemental d'aide a la décision pour la
réduction de la pollution de I'eau par
les sources agricoles diffuses

de Sherbrooke et
du Vermont,
IRDA, MAPAQ,
CEHQ, DPEP,
DRAE, CBVBM

majeure partie des nitrates sont perdus par le systéme de drainage souterrain, les concentrations de phosphore
sont, quant a elles, beaucoup plus faibles dans I'eau de drainage souterrain que dans I'eau de ruissellement de
surface. Le drainage semble donc étre une bonne pratique pour réduire les pertes de phosphore en milieu
agricole. Deux parcelles non drainées sont aussi a I'étude depuis novembre 2004. Les données de 2005 et 2006
permettront d’'établir I'effet du drainage sur les pertes totales d’éléments nutritifs.

Le modele ArcView SWAT 2000 a été utilisé pour simuler I'activité hydrologique et le transport des éléments
nutritifs a I'échelle de la parcelle. L'efficacité du modéle a varié selon les parameétres étudiés. Par ailleurs, le
modéle a aussi été utilisé pour évaluer I'effet de bonnes pratiques de gestion sur la pollution diffuse. Il a ainsi été
démontré qu’un travail réduit du sol, employé avec une rotation mais-paturage ou mais-soya, pouvait réduire les
pertes de phosphore de 25 % a 50 % par rapport a une culture de mais avec travail conventionnel du sol.




Actions

Echéance

Responsables

Résultats obtenus au
31 mars 2006

5.8

Caractériser la mobilité du P dans le
ruissellement de surface et dans le
réseau de drainage souterrain

2007-03-31

Université McGill

Des expériences menées sur difféerents sols ont permis de tester deux modéles reliés au transport du
phosphore dans les sols. Le modéle NICA a été calibré et validé et a permis de décrire de facon trés
représentative I'adsorption du phosphore dans les sols étudiés. L'efficacité du modéle HYDRUS-1D a décrire le
transport du phosphore a aussi été évaluée. Le modéle a permis d’estimer avec une bonne précision le bilan
hydrique mesuré lors d’essais de colonnes, mais a généralement surévalué les taux d’adsorption du phosphore
dans le sol, ce qui a entrainé une sous-estimation du transport du phosphore. La prochaine étape sera
d’'intégrer a HYDRUS-1D les paramétres d’adsorption obtenus avec le modéle NICA pour tenter d’améliorer la
précision d’HYDRUS-1D en termes de modélisation du transport du phosphore.

Objectifs opérationnels 2005-2006 : 6. Concertation avec le milieu

Actions

Echéance

Responsables

Résultats obtenus au
31 mars 2006

6.1 Réaliser des activités d'information et |2006-03-31 |CBVBM, MDDEP, |La CBVBM doit réaliser le plan directeur de I'eau et a recu une subvention de 65 000 $ du MDDEP notamment
d’éducation concernant les MAPAQ, pour son élaboration. A la suite des consultations publiques et a ce jour, trois enjeux et 12 orientations ont été
réglementations agricoles et adoptés. Le plan directeur est en révision. Le volet | du Programme éducatif en milieu scolaire (écoles primaires)
municipales et la Politique nationale de quatre volets a été élaboré et a débuté pour I'année scolaire 2005-2006 avec le support du LCBP et des
de l'eau partenaires locaux.

6.2 Participer aux comités de concertation |2006-03-31 |MDDEP, MAPAQ, | Participation a plus de huit réunions pour la mise en ceuvre des plans d’action et la Politique nationale de I'eau
(CBVBM). MRNF, MAMR, avec les représentants du milieu. Production de six dépliants en anglais sur les différents enjeux de la baie

TQ, CBVBM Missisquoi, d’'un bilan 2000-2005 et de quatre fiches du LCBP en francais avec la participation et le support
financier du MDDEP.

6.3 Mettre en ceuvre I'Entente Québec— |2009-03-31 |MDDEP, MAPAQ, | Mise en ceuvre du Plan d’action 2003-2009 sur la réduction du phosphore spécifique a la baie Missisquoi par le
Vermont sur la réduction du IRDA, CBVBM Québec. Ce plan a été réalisé en partenariat avec le MDDEP, le MAPAQ et le MAMR et a été traduit en anglais.

phosphore dans la baie Missisquoi

Le plan de travail du programme de suivi des charges de phosphore du bassin versant de la baie Missisquoi a
été élaboré conjointement avec le Vermont et traduit en francais. Présentation du programme Prime-Vert au
Vermont Department of Agriculture et échange sur le fonctionnement des clubs d’agroenvironnementaux par le
MAPAQ. Le Vermont est en cours d'initier son premier club.




Actions

Echéance

Responsables

Résultats obtenus au
31 mars 2006

6.4

Participer a la mise en oceuvre de
'Entente intergouvernementale avec
le Vermont et New York concernant
'assainissement du Lac Champlain
(LCBP)

2009-03-31

MDDEP, MAPAQ,
MRNF, CCQ

Mise en ceuvre et traduction du plan d’action « Perspectives d’action ». Production d’'un bilan de I'état du lac
Champlain « State of the Lake ». Remise du premier Prix de I'excellence agricole du lac Champlain a trois
représentants de I'Etat du Vermont et de I'Etat de New York ainsi que du Québec. Renouvellement des ententes
d'urgences par le CCEQ. Dix réunions ont eu lieu.

Le 31 mars 2005, la CMI émettait un communiqué et publiait son rapport, intitulé Impacts transfrontaliers du pont
jeté de la baie Missisquoi, dont les principales conclusions et recommandations sont :

la CMI appuie la conclusion du Groupe de travail, selon laquelle I'enlevement du pont jetée n'aurait que des
répercussions négligeables sur les concentrations de phosphore dans la baie, mais reconnait également
l'importance de I'opinion prédominante parmi les résidents locaux, selon laquelle le pont jetée contribue de
fagon significative aux problemes de la baie;

la CMI recommande aux gouvernements du Canada et du Québec de consacrer un montant équivalent au
colt de l'enlevement du pont jetée (environ 1,5 M$) a des initiatives visant a réduire les concentrations de
phosphore dans la baie Missisquoi et le lac Champlain et a réaménager I'habitat des tortues molles a épines;

Le Vermont a annoncé son intention de respecter les recommandations de la CMI et a élaboré un processus
d’évaluation des impacts de I'enlevement des deux jetées soit celle de la baie Missisquoi et celle de la Carry
Bay.

6.5

Participer au comité consultatif
technique (Technical Advisory
Committee) du Comité mixte du LCBP
et au Consortium de recherche sur le
lac Champlain

2009-03-31

MDDEP, MAPAQ,
MRNF

Concertation technique pour la mise en ceuvre des actions. Treize réunions ont eu lieu.

Budget 2005-2006 :

Enveloppe budgets non pourvus incluant CCEQ:
Programme national pour le développement d’un réseau d’aires protégées :

Programme de soutien a la mission des organismes de bassin :

Total MDDEP

150000$%  Principaux partenaires : MAPAQ : 509550 $
364 854 $ Projet de recherche 108 500 $
65000 $ IRDA (49 K$ MDDEP) 69000 $
579854 $  Total partenaires : 687050$% Grand total : 1266904 $




ACRONYMES

CBVBM : Corporation bassin versant baie Missisquoi
CCQ: Comité consultatif des citoyens du Québec
CICBM-RM :  Comité interministériel régional sur la baie Missisquoi - Région Montérégie
CMI : Commission mixte internationale
CSBVRB : Coopérative de solidarité du bassin versant de la riviere aux Brochets
IRDA : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
LCBP : Lake Champlain Basin Program (Programme de mise en valeur du lac Champlain)
MAMR : Ministére des Affaires municipales et des Régions
PADEM : Programme d’'assainissement des eaux municipales
PEVQ: Programme Les Eaux Vives du Québec
MAPAQ : Ministere de I'Agriculture, des Pécheries et de I'Alimentation du Québec
Prime-Vert : Programme d’aide a l'investissement en agroenvironnement
MCC : Ministére de la Culture et des Communications
MDDEP : Ministere du Développement durable, de 'Environnement et des Parcs
- CCEQ: Direction régionale du Centre de contrdle environnemental de I'Estrie et de la Montérégie
CEHQ: Centre d'expertise hydrique du Québec
DPEP : Direction du patrimoine écologique et des parcs
DRAE : Direction régionale de I'analyse et de I'expertise de I'Estrie et de la Montérégie
DSEE : Direction du suivi de I'état de I'environnement
- FAQDD: Fonds d’action québécois en développement durable
MRNF : Ministére des Ressources naturelles et de la Faune
MSSS: Ministere de la Santé et des Services sociaux
DSPM : Direction de la santé publique de la Montérégie
RCES: Reéglement sur le captage des eaux souterraines
REA : Réglement sur les exploitations agricoles
TAC : Technical Advisory Committee (Comité consultatif technique du LCBP)
TQ: Tourisme Québec

Le Comité interministériel de concertation régionale est composé de plusieurs ministéres et organismes qui interviennent directement dans le bassin versant de la baie Missisquoi, soit le ministére
des Affaires municipales et des Régions et le ministére de I'Agriculture, des Pécheries et de I'Alimentation, le ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs, le ministére
de la Santé et des Services sociaux, le ministére des Ressources naturelles et de la Faune et Tourisme Québec

Martin Mimeault, coordonnateur
Direction régionale de I'analyse et de I'expertise de I'Estrie et de la Montérégie
Ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs



